

111年07月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	代表古明良	1	下馬部落水管汰換案		研議辦理			第16次臨時會
		2	霧鹿段納骨牆周遭補強案		研議辦理			第16次臨時會
		3	利稻分校社區集會所拔河訓練場地案		簽辦小型工程			第17次臨時會
		4	利稻段387地號興建擋土牆案		納入服務據點周邊計畫			第17次臨時會
		5	向陽有7處水源地，利稻產銷4班需要申請做摩天、利稻蔬菜區等灌溉水使用，才能改善地方的蔬菜品質		研議辦理			第18次臨時會
		6	摩天、霧鹿下馬產業道路鋪設水泥路面案		研議辦理			第18次臨時會
		7	利稻聯絡道路從轉彎處下來到消防局路段劃紅線案		研議辦理			第18次臨時會

111年07月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	代表王秀美	1	大埔部落橋面擴寬	111.3.31	研議辦理			第16次臨時會
		2	錦屏後山農路延續鋪設水泥路	111.3.31	納入100萬農路			第17次臨時會
		3	錦屏部落後續花台拆除，改設為仿竹欄杆	111.3.31	研議辦理			第17次臨時會
		4	新武部落水溝清理，亟增設水溝蓋	111.7.1	施工中			第7次定期會
		5	錦屏灌溉水井修復及啟動案	111.7.1	研議辦理			第7次定期會
		6	錦屏農路修繕及水泥路鋪設案	111.7.1	研議辦理			第7次定期會
		7	錦屏部落於公有土地上增設1000噸簡易蓄水池案		研議辦理			第7次定期會
		8	新武部落擋土牆增設鐵欄，以確保村民人身安全	111.7.1	已完工	2022/8/11	97,070	第7次定期會
		9	錦屏環山步道約2公里距離整理及修繕費		研議辦理			第7次定期會
		10	錦屏路燈增設		辦理會勘			第18次臨時會
	代表古天來	1	瀧下部落設置反光鏡案	111.3.31	研議辦理			第17次臨時會
		2	初來七鄰興建擋土牆案	111.3.31	研議辦理			第17次臨時會
		3	海端村初來部落產業道整修工程	111.3.31	納入100萬農路			第17次臨時會
		4	初來部落自來水上段管線更新案		111.7.18辦理會勘			第7次定期會
		5	初來部落花臺改作仿木欄杆案	111.6.15	研議辦理			第7次定期會
		6	初來橋下施作水溝案		設計中			第18次臨時會
		7	初來部落727地號施作水溝案		設計中			第18次臨時會
		8	初來部落農路鋪設水泥路面案		研議辦理			第18次臨時會

111年07月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
	代表王進保	1	龍泉部落設置護欄案	111.4.7	施工中			第17次臨時會
		2	新武部落農路鋪設水泥路面案	111.4.7	納入100萬農路			第17次臨時會
		3	大埔部落農路鋪設水泥路面案	111.4.7	已完工	111/8/12	96,957	第17次臨時會
		4	龍泉部落灌溉蓄水池漏水案	111.6.15	施工中			第7次定期會
		5	龍泉部落灌溉蓄水池漏水案	111.6.15	研議辦理			第7次定期會
		6	龍泉部落後山大排延伸案	111.6.15	提報水保局			第7次定期會
		7	錦屏部落施作簡單蓄水池案		設計中			第18次臨時會
		8	大埔擋土牆案		設計中			第18次臨時會
	副主席 余瑋廷	1	初來部落水源頭增設安全設施	111.4.8	會勘完畢,研議辦理			第16次臨時會
		2	大埔部落橋面擴寬	111.4.8	設計中			第17次臨時會
		3	瀧下部落擋土牆建設	111.4.8	會勘完畢,研議辦理			第17次臨時會
		4	龍泉部落擋土牆	111.4.8	會勘完畢,研議辦理			第17次臨時會
		5	龍泉部落護欄牆修繕工程	111.6.16	研議辦理			第7次定期會
		6	山平部落排水溝修繕工程	111.6.16	設計中			第7次定期會

111年07月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	主席胡淑貞	1	崁頂村崁頂部落產業道路連結紅石林道道路整修工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		2	加拿村加樂部落產業道路整修工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		3	崁頂村崁頂部落外環道擴寬工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		4	崁頂村崁頂部落三角公園整修工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		5	崁頂村崁頂部落1鄰連外僑擴寬工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		6	紅石部落6鄰道路護欄修繕工程	111.6.13	請設計公司協助提報特色道路			第7次定期會
		7	紅石部落6鄰主要聯外道路增設路燈		111.6.15發文開口契約廠商施作			第7次定期會
		8	加拿村加拿國小後方水溝全面改善工程	111.6.13	已提報東28-1全線改善(前瞻 111.5.11發文			第7次定期會
		9	崁頂村崁頂部落2.3鄰道路鋪設柏油路面工程	111.6.13	招標中			第7次定期會
		10	加拿村加樂部落2鄰水溝漏水修繕工程	111.6.13	已情村長協助提報小型工程			第7次定期會
		11	加拿村加平部落道路護欄工程		研議辦理			第18次臨時會
		12	加拿村建公車站工程		研議辦理			第18次臨時會
		13	加拿村加樂部落社區擋土牆工程		請設計公司協助提報特色道路			第18次臨時會
		14	加拿村加樂部落27地號等產業道路整修工程		研議辦理			第18次臨時會
		15	加拿村加樂部落產業道路鋪設水泥工程		研議辦理			第18次臨時會
		16	本鄉新冠病毒疫情嚴重鄉民經濟陷入困境，急需發放振興禮金挽救生活					第18次臨時會
		17	加拿村加平灌溉水溝整修工程		研議辦理			第18次臨時會

111年07月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表江清輝		1	崁頂村第三鄰水溝鋪設水泥蓋案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第15次臨時會
		2	加拿段加和產業道路整修案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理	-		第15次臨時會
		3	加拿段江元明產業道路鋪設水泥案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		4	加和段王明福產業道路鋪設水泥路面案	111.4.7	村長已提111年鋪設農路			第17次臨時會
		5	崁頂村外環道路水溝鋪設水泥案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		6	加平段胡慶福產業道路鋪設水泥案	111.6.14	會勘完畢.研議辦理			第7次定期會
		7	崁頂段胡寶貴產業道路鋪設水泥案	111.6.14	會勘完畢.研議辦理			第7次定期會
		8	加拿段江黃金菊產業道路整修案		尚未辦理會勘			第7次定期會
		9	崁頂段1鄰水溝每逢下大雨經常堵塞，建請加蓋大排水溝案		研議辦理			第18次臨時會
		10	加樂段江金福產業道路路面整修案		研議辦理			第18次臨時會