

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	代表古振英	1	24林班道路修補案	3月3日	修復經費較大,建議另編經費辦理			第1次臨時會
		2	霧鹿段納骨塔周邊補強案	3月3日	修復經費較大,建議另編經費辦理			第1次臨時會
		3	53地號下馬段產業道路鋪設水泥路面	4月7日	修復經費較大,建議另編經費辦理			第2次臨時會
		4	下馬農路修復,往舊國小	4月14日	路面改善工程發辦中			第2次臨時會
		5	202地號下馬段產業道路鋪水泥道路	4月7日	修復經費較大,建議另編經費辦理			第2次臨時會
		6	霧鹿公墓必經之路,因下坡所以要建請公所裝置護欄	4月7日	修復經費較大,建議另編經費辦理			第2次臨時會
		7	238地號霧鹿段產業道路鋪設水泥路面	4月7日	修復經費較大,建議另編經費辦理			第2次臨時會
		8	1.下馬部落圍牆剝落修繕案2.下馬部落王忠義家旁需要做排水溝	6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		9	利稻段234段產業道路整修需鋪設水泥	6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		10	1.下馬產業道路因路不平會影響農作物運輸 2.下馬產業道路水溝清淤	6月1日	已於全鄉農路及災修計畫執行			第3次臨時會
		11	霧鹿部落設置反光鏡案	6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		12	利稻余阿勇宅前水溝拓寬案	6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		13	利稻村余春香農地218地號處興建水溝案	10月24日	目前進行發包階段		724.375	第4次臨時會
		14	利稻村古善美農地242地號處興建水溝案	10月24日	研議辦理			第4次臨時會
		15	下馬產業道路、水溝清淤案	12月26日	目前進行發包階段		724.375	第5次臨時會
		16	利稻長青產業道路路基掏空案	12月11日	研議辦理			第2次定期會
		17	霧鹿國小路口及天主教路口、下馬部落路口裝設反光鏡	12月11日	研議辦理			第2次定期會
		18	下馬5鄰住戶前要做小水溝		113年4月9日辦理會勘			第7次臨時會
		19	霧鹿部落作入口意象案		113年4月10日辦理會勘			第7次臨時會
		20	利稻路口護欄修繕案		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表王秀美		1	錦屏部落農路修繕及水泥鋪設	2月23日	研議辦理			第1次臨時會
		2	錦屏後山農路水泥續鋪設	2月23日	正在取得土地同意書		400,000	第1次臨時會
		3	錦屏喜那娃替代路線水泥鋪設	3月23日	研議辦理			第2次臨時會
		4	路燈增設，錦屏部落		112年路燈			第2次臨時會
		5	廣原村大埔部落簡易自來水錶修復	3月13日	研議辦理			第1次臨時會
		6	大埔部落通往農地之路鋪設水泥		112年海端村及廣原村基礎建設改善工程			第3次臨時會
		7	大埔部落排水排水末端增設排水溝	12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		8	大埔部落農地因多次颱風大雨侵蝕造成土石沖刷農地分割增設排水溝	12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		9	錦屏聚會所及龍泉聚會所大燈修繕		交由民政課辦理			第二次定期會
		10	廣原村各部落反光鏡修復及路燈改換白燈		交由民政課辦理			第二次定期會
		11	錦屏部落通往陸安大排土石崩陷造成農地掏空		112年海葵颱風災修工程辦理			第二次定期會
		12	錦屏部落6鄰住戶後方興建排水溝倘土牆		研議辦理			第二次定期會
		13	錦屏農路水泥鋪設		研議辦理			第二次定期會
		14	錦屏部落花台改建仿木楓杆設置		研議辦理			第7次臨時會
		15	廣原村全面性反光鏡修繕		研議辦理			第7次臨時會

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	主席古天來	1	海端村瀧下巷道鋪設水泥路面	3月3日	瀧下部落巷道改善工程			第1次臨時會
		2	初來部落簡易自來水上源段管線更換案	4月6日	決議納入全鄉簡水工程			第2次臨時會
		3	初來8鄰王登山、許耀光處施作水溝案	4月14日	112年海葵颱風災修工程			第2次臨時會
		4	初來部落施作仿竹木護欄案	4月6日	納入海端村及廣原村景觀改善工程			第2次臨時會
		5	初來聚會所下方施作第二槌球場案	4月6日	研議辦理			第2次臨時會
		6	海端村辦公處附近水溝加蓋不鏽鋼白鐵案	4月14日	提報關山工務段改善			第2次臨時會
		7	初來8鄰簡易自來水管線更新案		研議辦理			第3次臨時會
		8	山平、錦屏、瀧下部落個一盞路燈案	12月13日	112年路燈開口契約			第二次定期會
		9	山平部落東5段擋土牆施作洗石子案	12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		10	海端村初來部落AC路面更新		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		11	霧鹿村農路鋪設水泥路面		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		12	海端村初來農路鋪設水泥路面1號、2號、3號		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		13	廣原村龍泉產業道路邊坡案		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		14	廣原村錦屏施作擋土牆		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		15	海端村山平部落擋土牆洗石子		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		16	海端村初來橋下水溝案		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會
		17	海端村山平部落水溝整修案		113年4月11日辦理會勘			第7次臨時會

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表許凱文		1	初來部落(部落內道路-七鄰)增設反射鏡乙案	3月8日	新武部落污水井集水及初來反光鏡工程		86,546	第1次臨時會
		2	初來部落七-八鄰道路緩衝墊(條)設立建設案	3月8日	新武部落污水井集水及初來反光鏡工程		86,546	第1次臨時會
		3	危險住宅周邊土牆補強工程案(兩案合併)	3月8日	研議辦理			第1次臨時會
		4	新武部落街道排水系統修繕		簽辦公文			第2次臨時會
		5	初來愛沙卡部落聯絡道路增設路燈		112年路燈			第2次臨時會
		6	初來部落簡易自來水-沉澱池內部原料更換		發文縣府			第2次臨時會
		7	初來部落後山產業道路修繕		納入年度農路會勘			第2次臨時會
		8	初來部落簡易自來水-管線整修		列入全鄉簡水			第1次臨時會
		9	增設愛莎卡及新武部落路燈建議案	12月12日	112年路燈			
		10	請積極執行相關建設工程案，並落實府和建議及民意需求		112年10月3日回覆			
		11	清理大埔部落產業道路乙案	10月30日	大埔部落產業道路整修工程		149,000	
		12	大埔部落排水溝延伸建設案	12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		13	初來部落七、八鄰道路緩衝墊設立建設案	12月10日	合併1號			第二次定期會
		14	紅石山坡蓄水池路段續鋪道路案		研議辦理			第二次定期會
		15	初來部落沉澱池鐵網圍籬重建案	12月4日	研議辦理			第二次定期會
		16	初來部落聯外道路增設水溝案		113年4月8日辦理會勘			

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
副主席 余瑋廷	1	山平部落反射鏡裝置工程		研議辦理			第1次臨時會	
	2	廣原國小改善教學環境-校舍建置多功能遮雨棚工程	2月23日	研議辦理			第1次臨時會	
	3	海端瀧下部落擋土牆興建工程		研議辦理			第2次臨時會	
	4	大埔部落水源地整理		大埔及龍泉部落用戶端工程	11月15日	137,813	第3次臨時會	
	5	龍泉部落排水溝修繕		提報農田水利會			第3次臨時會	
	6	龍泉部落農業水溫修繕		同4	11月15日		第4次臨時會	
	7	海端村新武部落聚會所籃球架及場地修繕工程		交由民政課辦理			第二次定期會	
	8	海端村瀧下部落及新武部落設置路燈建設工程	12月1日	列112年路燈開口契約			第二次定期會	
	9	廣原村龍泉部落簡易自來水蓄水池清理修繕	12月5日	已完工	12月14日	30,870	第二次定期會	
	10	廣原村龍泉部落環山道路清理		112年海葵颱風災修工程			第二次定期會	
	11	利稻村利稻部落擋土牆建設工程	12月11日	研議辦理			第二次定期會	
	12	瀧下部落新武部落路燈增設		113年4月9日辦理會勘			第7次臨時會	
	13	全鄉增設監視器		由民政課辦理			第7次臨時會	

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	代表胡淑貞	1	加拿村加樂部落擋土牆整修工程	2月24日	研議辦理			第1次臨時會
		2	加拿村水溝漏水整修工程	2月24日	由村辦辦理小額採購			第1次臨時會
		3	崁頂村崁頂部落48等地號農路案	2月24日	研議辦理			第1次臨時會
		4	崁頂村崁頂部落491-1地號等農路整修工程	2月24日	已完工	112.03.18	120,393	第1次臨時會
		5	崁頂村崁頂部落胡富美宅旁水溝整修工程	2月24日	已完工	112.03.18	120,393	第1次臨時會
		6	南橫公路裝設速限標誌案	2月21日	關山工務段回文辦理			第1次臨時會
		7	崁頂村紅石運動公園道路拓寬工程	2月24日	研議辦理			第1次臨時會
		8	加拿村簡易自來水蓄水池裝設蓋板案	3月6日	編列預算			第1次臨時會
		9	加樂聯外道路路面及排水整修工程	3月24日	研議辦理			第2次臨時會
		10	崁頂村崁頂段74地號封路無法通行案	3月24日	研議辦理			第2次臨時會
		11	加拿國小改善充實教學環境設備整修工程	3月24日	研議辦理			第2次臨時會
		12	崁頂村1鄰水溝加蓋工程	7月24日	研議辦理			第3次臨時會
		13	崁頂紅石林道路路面整修工程	7月24日	已完工	112年9月21日	137,214	第3次臨時會
		14	加拿村加典溪清淤工程	7月24日	研議辦理			第3次臨時會
		15	加樂橋周邊護欄增設反光燈及路面劃白線工程	12月1日	已完工	112年12月15日	100,000	第二次定期會
		16	崁頂村1.2鄰增設路燈	12月12日	112年開口契約			第二次定期會
		17	崁頂村1鄰增設反光鏡	12月01日	已完工	112年12月15日	100,000	第二次定期會
		18	紅石部落圖騰美化工程	12月1日	研議辦理			第二次定期會
		19	加平簡易自來水水管換管工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會
		20	加樂橋護欄增高工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會
		21	加樂景觀樓梯整修工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會
		22	加平水溝漏水整修工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會
		23	建崁頂一鄰道路護欄案	113年3月27日	設計中			第7次臨時會

113年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表胡天國	1	拓寬外環道路案	2月24日	已完工	112年9月25日	930,000	第1次臨時會	
	2	加拿村美化綠化案	3月23日	研議辦理			第2次臨時會	
	3	炭頂活動廣場增設女廁案	3月23日	研議辦理			第2次臨時會	
	4	炭頂村美化綠化案	3月23日	研議辦理			第2次臨時會	
	5	托寬炭頂中石道路案	3月23日	研議辦理			第2次臨時會	
	6	沖刷住戶前水溝案	7月24日	研議辦理			第3次臨時會	
	7	炭頂國小後面道路建設擋土牆	7月24日	研議辦理			第3次臨時會	
	8	鋪設加拿段148.149.150水泥路面	9月21日	研議辦理			第4次臨時會	
	9	美化炭頂村道路兩旁花台	9月21日	研議辦理			第4次臨時會	
	10	增設炭頂段620.621地號便道	9月21日	研議辦理			第4次臨時會	
	11	修建炭頂段163.164.217學校後門道路擋土牆案	9月21日	研議辦理			第4次臨時會	
	12	建紅石簡易自來水源頭擋土牆案	12月26日	研議辦理			第5次臨時會	
	13	拓寬紅石5鄰至6鄰村道案	12月1日	研議辦理			第二次定期會	
	14	拓寬炭頂聯外道路案	12月1日	研議辦理			第二次定期會	
	15	鋪柏油路面案	12月1日	研議辦理			第二次定期會	
	16	修改炭頂234、235、236農路案	113年3月27日	因涉及私人土地,另辦理會勘			第7次臨時會	
	17	建設炭頂段163、164、217農路擋土牆案	113年3月27日	研議辦理			第7次臨時會	